
Diagrama de Gantt tentativo - Hiperconvergencia con Proxmox VE
Completado
En proceso
Pendiente
Entorno base (Proxmox VE e ISO Alpine)
Análisis, cambio de proyecto y requisitos
Diseño de arquitectura y modelo de datos
Documento y presentación del hito
Nodos anidados y formación del clúster
QDevice y verificación del quórum
Almacenamiento ZFS y replicación
Configuración de HA y máquina de prueba
Servicio de demostración
Pruebas de fallo y recuperación
Prueba ampliada con VPN (opcional)
Documentación final y demostración
Entrega final
04/10
11/10
18/10
25/10
01/11
08/11
15/11
22/11
29/11
06/12
13/12